


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ №3»
_ Л.А.Лысенко
14.01.2025

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
МБОУ «СШ №3» г. Нижневартовска

Год планирования	Год выполнения	Перечень мероприятий	Примечание
2021	2022 (2,3 квартал)	<u>Территория, прилегающая к зданию (участок)</u> Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки, обеспечить монтаж тактильных напольных указателей Нанесение визуальной, контрастной маркировки на бордюры Обустройство стоянки для автотранспортных средств инвалидов	В связи с отсутствием финансирования выполнение данного мероприятия перенесено на 4 кв.2025 года Выполнено 2 кв.2024 (фото прилагаю)
2021	2023	<u>Вход (входы) в здание</u> Установка перил ограждения на входе Обустройство противоскользящей полосы Установка пандуса	<u>Выполнено 3 кв. 2023 года (фото прилагаю)</u> В связи с отсутствием финансирования выполнение данного мероприятия перенесено на 4 кв.2025 года В связи с отсутствием финансирования выполнение данного мероприятия перенесено на 4 кв.2025 года



Стоянка для автомобильного транспорта для инвалидов



перила